

塩山中学校、塩山北中学校の統合に向けた今後のスケジュール

		令和6年度											令和7年度									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 保護者・地域の方への取組																						
塩山中学校 及び 学区内小学校		保護者に協議状況の広報・周知、保護者・地域の説明会開催要望等への対応、統合に向けた相談等の受け付け																				
塩山北中学校 及び 学区内小学校		閉校に向けた取り組みの検討、組織の設置準備、閉校記念事業の実施																				
2 塩山中学校及び塩山北中学校統合準備委員会																						
①	学校経営支援の 取組	「学校運営協議会」に 説明（学校長から）					「学校運営協議会」令和7年度以降組織の検討、委員の選定															
②	制服等の学校 指定品の選定	新制服の運用、着用ルール等の決定					体育着等の選定・通学カバン等の決定															
③	通学体制構築と 通学の安全確保	乗降場所・運行ルール等 決定のための意向確認					運行ルール・運行時刻表等の協議					乗降場所の決定 運行に向けた最終調整					スクールバス 運行開始					
④	校則等学校生活 のさまり・部活動	校則等の確認、生徒会等での協議⇒新校則の決定					新校則等の周知、運用に向けた準備 統合新校の部活動に向けた準備															
⑤	地域の伝統や 文化を生かした 教育活動の取組	現状の把握、部会での素案作成、R7年からの事業化検討、学校運営協議会等での協議																				
⑥	生徒・教職員の 交流活動や 合同の学習活動	両校の協議に基づく交流活動の実施、交流活動後の調査																				
⑦	校舎の改修等、 学校環境の整備	第2期工事					R7年度予算要求等への要望・協議					備品等移転					備品等移転2					
3 県教育委員会 への対応等																						
「統合加配」及び教職員 配置等の要望実施																						
4	生徒、保護者 の対応事業	統合準備会等の協議に基づき事業の検討・実施					生徒等の調査実施											子ども支援スタッフ等配置 検討・決定				
5	庁内の会議 他	市教委・総合教育会議・統合庁内準備委員会等で随時検討											学校跡地活用について 地域の要望等の検討開始									